

Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Gewässerrelevanz	NBK	Umsetzungszustand	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Kosten Planungszeitraum	Kosten Folgezeitraum	Gesamtkosten
1.1.1	Stadtwerke Rösrath	Erneuerung Kirchstraße	2019	2		0	2		2024	0	0	0	600	0	0	600	0	600
1.1.2	Stadtwerke Rösrath	Erneuerung Weißenbroich	2019	2		0	2		2023	0	0	0	0	1000	0	1000	0	1000
1.4.1	Stadtwerke Rösrath	Hydr. Kanalerneuerung Hauptstraße	2019	2		0	2	abhängig von Maßnahmen Straßen.NRW (Planfeststellungsverfahren)	2021	0	380	0	0	0	0	380	0	380
1.4.2	Stadtwerke Rösrath	Drosselkalibrierung MRB Stümpen	2019	16		0	4		2020	5	0	0	0	0	5	10	5	15
1.4.3	Stadtwerke Rösrath	Heinrich-Heine-Weg	2019	2,3		0	4	GEP TEG Rösrath-ZentrumHydraulische und bauliche Kanalsanierung	2020	130	0	0	0	0	0	130	0	130
1.4.4	Stadtwerke Rösrath	Sanierung Akazienweg/Lindenweg	2019	2,3		0	4	GEP TEG MW-Stümpen Hydraulische und bauliche Kanalsanierung	2020	350	0	0	0	0	0	350	0	350
1.4.5	Stadtwerke Rösrath	Nennweitenerhöhung An der Foche	2019	2		0	4	GEP TEG Bensberger Straße; Hydraulische und bauliche Kanalsanierung	2020	250	0	0	0	0	0	250	0	250
1.4.6	Stadtwerke Rösrath	Spitzenabflussspeicher Gerottener Weg	2019	2		0	4	GEP TEG Bensberger Straße; Hydraulische und bauliche Kanalsanierung	2021	400	0	0	0	0	0	400	0	400
2.1.1	Stadtwerke Rösrath	B-Plan 124 Heidchenwiese	2019	1		0	4	Erschließungsmaßnahme	2020	0	200	0	0	0	0	200	0	200
2.1.7	Stadtwerke Rösrath	Nennweitenerhöhung Iltisweg	2019	2		0	2	GEP Forsbach - abhängig von Fertigstellung vorgelagerter Maßnahmen.	2015	60	0	0	0	0	0	60	0	60
2.1.8	Stadtwerke Rösrath	Nennweitenerhöhung Bensberger Straße III	2019	2		0	2	GEP Forsbach - Abhängig von Fertigstellung vorgelagerter Maßnahmen.	2020	100	0	0	0	0	0	100	0	100
2.1.12	Stadtwerke Rösrath	Abkopplung Feldstraße/Vermaschung Tulpenweg	2019	2		0	2	GEP Forsbach, abhängig von Fertigstellung vorgelagerter Maßnahmen.	2021	0	75	0	0	0	0	75	0	75
2.1.13	Stadtwerke Rösrath	Nennweitenerhöhung Hasenfeld	2019	2		0	4	GEP Forsbach; Maßnahme aufgrund noch nicht fertiggestellter vorheriger Maßnahmen verschoben	2021	0	35	0	0	0	0	35	0	35
2.5.1	Stadtwerke Rösrath	Sanierung Volberger Berg - 1. BA (San./Erneuerung Steilstrecke)	2019	2		0	2	Maßnahme bereits im zurückliegenden ABK vorgesehen; neue Variantenstudie	2020	500	0	0	0	0	0	500	0	500
2.5.2	Stadtwerke Rösrath	Sanierung Volberger Berg - 2. BA (Hydr. Sanierung und Umstrukturierung)	2019	2		0	2	abhängig von 2.5.1	2021	0	1900	0	0	0	0	1900	0	1900
5.1.2	Stadtwerke Rösrath	OE-Anschluss Hofferhof	2019	1		0	4	Auslaufen der Wasserrechtl. Genehmigung für PKA Hofferhof	2020	400	0	0	0	0	0	400	0	400
5.1.3	Stadtwerke Rösrath	Rückbau PKA	2019	1		0	4		2021		200					200	0	200
99.1	Stadtwerke Rösrath	Generalentwässerungsplanung Fortschreibung	2019	16		0	1	Überprüfung der hydr. Kanalsanierung (Aufteilung nach TEG)	2020	20	20	20	20	20	20	120	0	120
99.2	Stadtwerke Rösrath	bauliche Kanalsanierung gem. Konzept	2019	3		0	0		2020	150	150	150	150	150	150	900	900	1800
99.3	Stadtwerke Rösrath	wasserrechtliche Erlaubnisbeantragungen	2019	16		1	1		2020	3	0	0	0	0	0	3	0	3
99.4	Stadtwerke Rösrath	Kanalnetzanzeige nach § 58.1 LWG NW Schmutzfrachtberechnung	2019	16			4	Aktualisierung	2020	40	0	0	0	0	0	40	0	40
99.5	Stadtwerke Rösrath	Erstellung Starkregenkarte		16		1	4		2020	25	0	0	0	0	0	25	0	25

E010.1	Stadtwerke Rös Rath	Drosselkalibrierung RKB Scharrenbroich Nord	2019	16		4		2021	0	5	0	0	0	0	0	5	5	10
E020.1	Stadtwerke Rös Rath	Drosselkalibrierung RKB Scharrenbroich Süd	2019	16		4		2021	0	5	0	0	0	0	0	5	5	10
E120.1	Stadtwerke Rös Rath	Umbau der Einleitungsstelle	2019	10		1	2	Wasserrechtliches Erlaubnisverfahren läuft; Rückhaltung vor Einleitung vorgesehen; Grunderwerb erforderlich!	2020	20	0	0	0	0	0	20	0	20
E140.1	Stadtwerke Rös Rath	RW-Kanal Eigen Verlegung der Einleitungsstelle	2019	14		1	2	zeitl. Verschiebung aufgrund fehlender Grundstücksrechte; z. Zt. Planung alternativer Leitungstrasse	2020	100	0	0	0	0	0	100	0	100
E170.1	Stadtwerke Rös Rath	Drosselkalibrierung SK Stöcken	2019	16		4		2023	5	0	0	5	0	0	5	5	10	
E180.1	Rheinisch Berg. Kreis	Einbau von Straßeneinlauffilter	2019	9		1	2	z. Zt. wasserrechtliches Verfahren; Verlängerungsantrag Einleiterlaubnis	2018	5	0	0	0	0	0	5	0	5
E90.1	Stadtwerke Rös Rath	Einbau von Straßeneinlauffilter	2019	9		1	2	z. Zt. wasserrechtliches Verfahren; Verlängerungsantrag Einleiterlaubnis	2020	15	0	0	0	0	0	15	0	15